



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Nomor : 632/434 Semarang, 20 Januari 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kepada Yth.
Paket : Penggantian Jembatan Ganefo Kepala Biro Administrasi Pengadaan
Barang / Jasa
Di -
Tempat

Sehubungan dengan proses pengadaan paket pekerjaan Penggantian Jembatan Ganefo pada Pokja 8.1 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah, dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen pemilihan khususnya HPS akibat perubahan kuantitas dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Total Nilai HPS berubah dari Rp. 32.549.982.103,10 menjadi Rp. 32.549.150.612,00
2. Terdapat koreksi harga satuan pengadaan tiang pancang baja akibat konversi satuan dari kilogram mejadi meter panjang.

Dengan demikian kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
Rrbina Utama Muda
NIP. 19660129 199203 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
2. Pokja 8.1 Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Jalan Madukoro Blok AA/BB Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024-7608368
Faksimile 024-7613181 laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik dpubinmarcipka@jatengprov.go.id

Nomor : 027/ 450
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Perubahan Jadwal Tender
Paket : Penggantian Jembatan Ganefo

Semarang, 20 Januari 2020

Kepada Yth.
POKJA 8.1
Biro Administrasi Pengadaan
Barang/Jasa Setda Provinsi JawaTengah
Di -

Tempat

Sehubungan dengan perubahan pada nilai HPS dari semula Total Nilai HPS dari Rp. 32.549.982.103,10 berubah menjadi Rp. 32.549.150.612,00 yang dikarenakan terdapat koreksi harga satuan pengadaan tiang pancang baja akibat konversi satuan dari kilogram menjadi meter panjang. Kami mohon berkenan untuk dapat melakukan perubahan Jadwal Tender untuk Paket Penggantian Jembatan Ganefo.

Demikian disampaikan atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG PELAKSANA JALAN WILAYAH TIMUR
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
NIP. 19630519 199003 1 007

Tembusan :

1. Peninggal